



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Yauyos, 16 ENE. 2025

OFICIO MULTIPLE N° 010 - 2025/D-UGEL N°13-YAUUYOS/J-AAIE

Señores (as):

DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL N° 13 YAUUYOS

Presente. -

ASUNTO : *Comunicación del Cronograma de las etapas del programa de mantenimiento de locales escolares 2025 - UGEL N° 13 Yauyos*

Es grato dirigirme a ustedes, para saludarlos cordialmente y, a la vez, hacer de su conocimiento que la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) N° 13 Yauyos, acogíendose a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 009-2025-MINEDU, específicamente en el numeral 5.2 "Plazos de las Etapas del Programa de Mantenimiento 2025", literal C, que establece lo siguiente: "Las DRE, o las que haga sus veces, están facultadas para establecer un cronograma alterno para todos los locales educativos de las UGEL de su jurisdicción, siempre que no exceda los plazos límite dispuestos para cada actividad..."

En virtud de ello, la UGEL N° 13 Yauyos ha elaborado un cronograma alterno con el que se trabajará en los locales educativos de nuestra jurisdicción. Dicho cronograma se encuentra adjunto al presente documento para su conocimiento y fines pertinentes.

El objetivo del cronograma alternativo es garantizar el cumplimiento eficiente y oportuno de las actividades del Programa de Mantenimiento 2025.

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



[Firma]
Lic. ~~María Luisa~~ SARAVIA ANTON
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III
UGEL N° 13 - YAUUYOS



CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2025 - UGEL YAUYOS		
Responsable	Actividad	Plazo
Designación de actores responsables		
DRE	Determinación de cronograma alternativo a nivel de región	Hasta el 15 de enero de 2025
DRE	Designación de especialista de DRE para seguimiento a UGEL	Hasta el 10 de enero de 2025
UGEL	Designación de especialistas de UGEL	Hasta el 20 de enero de 2025
UGEL	Cambio de especialistas de UGEL	Hasta el 15 de setiembre de 2025
UGEL	Designación y registro de los responsables de mantenimiento	Hasta el 03 de abril de 2025
UGEL	Registro de cambio de responsables de mantenimiento para transferencia de recursos de cuenta a cuenta	Hasta el 03 de abril de 2025
UGEL	Registro de cambio de responsables de mantenimiento sin transferencia de recursos	Hasta el 01 de agosto de 2025
UGEL	Registro de sustentos del "no uso de recursos"	Hasta el 30 de abril de 2025
PRONIED	Evaluación y aprobación del no uso de recursos	Hasta el 28 de mayo de 2025
Programación de acciones		
PRONIED – BN	Apertura de cuentas de ahorros	Desde el registro de responsables de mantenimiento hasta el 17 de abril de 2025
PRONIED – BN	Transferencia de los recursos asignados (incluyen los cambios de cuenta a cuenta)	Desde el registro de responsables de mantenimiento o apertura de cuenta hasta el 30 de abril de 2025
Responsable de mantenimiento	Registro de Ficha de Acciones de Mantenimiento (FAM)	Desde el registro del responsable hasta el 03 de abril de 2025
UGEL	Levantamiento de observaciones de la FAM	Desde el registro de la FAM hasta el 30 de abril de 2025
UGEL	Aprobación de Ficha de acciones de mantenimiento	
Ejecución de acciones		
Responsable de mantenimiento	Retiro de los recursos transferidos y ejecución de acciones	Desde la aprobación de la FAM hasta el 16 de mayo de 2025
UGEL	Solicitud de bloqueo y desbloqueo de cuentas de ahorros	Hasta el 31 de julio de 2025
Responsable de mantenimiento	Registro de Panel de Culminación de Acciones (PCA)	Hasta el 13 de junio de 2025
Responsable de mantenimiento	Levantamiento de observaciones de expediente de PCA	Hasta el 25 de julio de 2025
UGEL	Evaluación y aprobación de PCA	Hasta el 31 de julio de 2025
Responsable de mantenimiento	Devolución de los recursos no utilizados en la cuenta propia creada en el BN	Hasta el 31 de julio de 2025
Declaración de gastos		
Responsable de mantenimiento	Registro y envío de expediente de Declaración de gastos	Desde el inicio de la ejecución de acciones hasta el 27 de junio de 2025
Responsable de mantenimiento	Levantamiento de observaciones de expediente de Declaración de Gastos (DG)	Hasta el 25 de julio de 2025
UGEL	Evaluación y aprobación del expediente de DG	Hasta el 31 de julio de 2025
Evaluación final		
Responsable de mantenimiento	Registro de acciones pendientes	Hasta el 01 de agosto de 2025
Responsable de mantenimiento	Levantamiento de observaciones de acciones pendientes	Hasta el 11 de agosto de 2025
UGEL	Evaluación y aprobación del registro de acciones de mantenimiento que no lograron atenderse con los recursos asignados	Hasta el 25 de agosto de 2025
DRE	Elaboración del informe consolidado del mantenimiento	Hasta el 19 de diciembre de 2025
UGM	Cierre del sistema de información de mantenimiento	29 de diciembre de 2025